

AI开发 - 功能 #1051

IDS业务集成系统开发维护

2021-02-25 09:05 - 孙譞

状态:	新建	开始日期:	2021-02-25
优先级:	普通	计划完成日期:	2021-10-29
指派给:	孙譞	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	320.00 小时
目标版本:		耗时:	521.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2021-04-12 09:12 - 孙譞

- 主题从 业务交互调试系统开发 变更为 ivr 业务开发调试系统开发

#2 - 2021-04-12 09:12 - 孙譞

- 计划完成日期从 2021-04-30 变更为 2021-05-31

#3 - 2021-04-19 09:19 - 孙譞

- 主题从 ivr 业务开发调试系统开发 变更为 ivr 业务集成系统开发

#4 - 2021-06-02 17:58 - 孙譞

- 计划完成日期从 2021-05-31 变更为 2021-10-29

#5 - 2022-07-25 09:23 - 孙譞

- 主题从 ivr 业务集成系统开发 变更为 IDS 业务集成系统开发维护