

## 宁波银行监控预警前台

2020-02-17 18:46 - 郝越

状态:	已关闭	开始日期:	2020-02-17
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	郝越	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	92.00 小时
描述			

## 历史记录

#1 - 2020-02-20 18:00 - 郝越

- % 完成 从 0 变更为 40

监控预警前端界面, 另: 支持京东测试改动监控及聊天相关部分

#2 - 2020-02-24 18:28 - 郝越

- % 完成 从 40 变更为 50

CRM前端监控预警页面开发

#3 - 2020-03-06 18:45 - 郝越

- % 完成 从 50 变更为 100

#4 - 2020-06-30 14:31 - 李刚

- 状态 从 新建 变更为 已关闭