

PMS按模式进行分离改造

2020-03-24 17:14 - 郝越

状态:	已关闭	开始日期:	2020-03-24
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	郝越	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	56.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2020-04-07 18:00 - 郝越

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2020-06-30 14:28 - 李刚

- 状态 从 新建 变更为 已关闭