

黑龙江移动CC - 功能 #289

黑龙江boss对接

2020-06-18 16:47 - 匿名用户

状态:	已关闭	开始日期:	2020-06-15
优先级:	普通	计划完成日期:	2020-09-30
指派给:		% 完成:	90%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	224.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2020-06-18 16:47 - 匿名用户

- 指派给 被设置为 匿名用户

#2 - 2020-06-28 10:43 - 匿名用户

- 状态从 新建 变更为 进行中

- % 完成 从 0 变更为 80

#3 - 2020-06-28 12:48 - 匿名用户

计费号码池管理模块

接入号管理模块。

企业管理模块

分机管理模块

#4 - 2020-06-30 16:02 - 王启华

- 项目从 CC 变更为 黑龙江移动CC

#5 - 2020-06-30 16:42 - 匿名用户

- 跟踪从 错误 变更为 功能

- 计划完成日期 从 2020-06-30 变更为 2020-07-06

boss对接网络不通，对接延时

#6 - 2020-07-03 08:53 - 匿名用户

服务器联调网络调通，今日开始测试

#7 - 2020-07-07 18:33 - 匿名用户

- 计划完成日期 从 2020-07-06 变更为 2020-07-15

获取boss方企业，暂时测试反向接口

#8 - 2020-07-08 18:28 - 匿名用户

联调测试反向接口

测试到boss成员添加

#9 - 2020-07-09 18:04 - 匿名用户

联调boss方404问题找出，
反向开成员调侧到boss成员提交接口

#10 - 2020-07-13 09:22 - 匿名用户

- 计划完成日期从2020-07-15 变更为2020-07-20

联调反向开成员测通
正向开户添加sipServerName

#11 - 2020-07-14 08:44 - 匿名用户

修改分机列表部署环境无修改 删除界面

#12 - 2020-07-15 09:00 - 匿名用户

正向开户是否添加企业信息到页面

#13 - 2020-07-16 08:52 - 匿名用户

正向开户，新添企业信息到界面中，待完成。

#14 - 2020-07-17 08:35 - 匿名用户

正向开户添加企业到企业列表测试与开发，已完成，待校验数据是否有异常。

#15 - 2020-07-17 18:18 - 匿名用户

- % 完成从80 变更为90

反向删除成员修改MEM_GOODSPRCINS_ID字段。
正反向测试基本正常。
修改ivr脚本，添加按键记录到数据库。

#16 - 2020-07-20 09:16 - 匿名用户

- 计划完成日期从2020-07-20 变更为2020-07-24

#17 - 2020-07-21 08:56 - 匿名用户

不确定测试操作出现添加员工出现相同分机，测试未能复现，删除数据后重新测试暂无此问题。
正向开成员添加一些默认字段值

#18 - 2020-07-21 18:28 - 匿名用户

正向开成员呼叫测试未通，添加音频编解码字段值为1

#19 - 2020-07-23 09:01 - 匿名用户

crm项目team登录显示黑龙江版本的分机、员工菜单。

#20 - 2020-07-24 09:16 - 匿名用户

- 计划完成日期从2020-07-24 变更为2020-07-31

team账户菜单升级支持

#21 - 2020-07-24 18:04 - 匿名用户

存量数据问题商定
测试环境反向开分机错误问题解决

#22 - 2020-07-30 08:59 - 匿名用户

联调 开户
存量数据和计费号码问题开始着手开发

#23 - 2020-08-03 09:13 - 匿名用户

- 计划完成日期从 2020-07-31 变更为 2020-08-10

接入号流程预改
预添加企业固话号和最大分计数修改接口

#24 - 2020-08-03 18:09 - 匿名用户

接入号添加到页面显示
固话号跟最大分计数功能完成

#25 - 2020-08-06 08:51 - 匿名用户

固话号同步页面

#26 - 2020-08-17 09:06 - 匿名用户

- 计划完成日期从 2020-08-10 变更为 2020-08-31

等待升级

#27 - 2020-08-18 12:47 - 匿名用户

升级一二期出现问题，问题定位

#28 - 2020-08-19 09:04 - 匿名用户

二期线上环境新员工注册页面显示正常，待测试

#29 - 2020-08-31 09:25 - 匿名用户

准备存量数据处理包，待线上升级。

#30 - 2020-09-01 09:08 - 匿名用户

- 计划完成日期从 2020-08-31 变更为 2020-09-12

存量数据处理开发工具包完成

#31 - 2020-09-02 09:43 - 匿名用户

存量数据部署测试环境成功，待线上环境处理

#32 - 2020-09-15 13:38 - 匿名用户

- 计划完成日期从 2020-09-12 变更为 2020-09-30

待上线

#33 - 2020-09-29 09:11 - 匿名用户

- 状态从 进行中 变更为 已关闭