

状态:	已关闭	开始日期:	2020-07-10
优先级:	普通	计划完成日期:	2020-09-30
指派给:	支鹏	% 完成:	40%
类别:		预期时间:	10.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
马波提出新的需求。			

历史记录

#1 - 2020-07-10 14:10 - 支鹏

- 状态从 新建 变更为 进行中
- 预期时间 被设置为 10.00 小时

1、中继组、中继管理和路由管理，增加批量删除，和界面样式修改

#2 - 2020-07-13 11:44 - 吴伟达

- 计划完成日期 被设置为 2020-08-31

#3 - 2020-07-13 11:52 - 吴伟达

- 计划完成日期 从 2020-08-31 变更为 2020-09-30

#4 - 2020-07-13 18:38 - 支鹏

- % 完成 从 0 变更为 10

1、中继管理和中继组管理，增加批量删除和修改的样式更改。批量全选取消全选

#5 - 2020-07-15 09:36 - 支鹏

- 1、sbc配置publIpmap-publIpAddress更改，路由规则批量删除，全选，修改增加
- 2、中继组新增BUG问题修改
- 3、呼入号码变化和呼出号码变换

#6 - 2020-07-16 09:59 - 支鹏

- % 完成 从 10 变更为 40

- 1、呼入和呼出号码变换完成
- 2、sbc配置maxChannel完成

#7 - 2020-07-22 09:25 - 支鹏

- 2020/07/21
- 1、发送消息地址更改去掉端口号
- 2、中继组管理增加号码呼入和号码呼出的变化规则
- 2020/07/22
- 1、所有界面增加ip地址的验证

#8 - 2020-08-24 09:16 - 支鹏

- 状态从 进行中 变更为 已关闭

1、优先完成网红和一机多号项目。