

● 用户项目 - 功能 #527

国家电网IVR流程以及短信内容的修改

2020-07-31 16:50 - 张佳丽

状态:	已关闭	开始日期:	2020-07-31
优先级:	普通	计划完成日期:	2020-08-07
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	16.00 小时
描述			

历史记录

- #1 - 2020-08-03 09:09 - 张佳丽
- 计划完成日期 从 2020-07-31 变更为 2020-08-07
- #2 - 2020-08-10 18:04 - 张佳丽
- 状态 从 新建 变更为 已关闭