

联通(二线)CRM开发 · 接口

2020-02-04 09:52 - 李刚

状态:	已关闭	开始日期:	2020-01-01
优先级:	普通	计划完成日期:	2020-02-29
指派给:	罗扬	% 完成:	60%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	24.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2020-02-05 10:05 - 罗扬

- % 完成 从 0 变更为 40

联通模板短信功能基础部分已经开发完成 但是文档有部分解释不清楚 需和对方开发人员确认

#2 - 2020-02-20 10:48 - 罗扬

因对方为异步回调通知 修改短信发送状态实现 编写接口文档

#3 - 2020-02-20 10:50 - 罗扬

- % 完成 从 40 变更为 60

#4 - 2020-06-30 14:35 - 李刚

- 状态从 新建 变更为 已关闭