

卓望彩信接口

2020-09-11 15:52 - 罗扬

状态:	已关闭	开始日期:	2020-09-11
优先级:	普通	计划完成日期:	2020-09-18
指派给:	罗扬	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	40.00 小时
目标版本:		耗时:	40.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2020-09-11 15:52 - 罗扬

- % 完成 从 0 变更为 10

#2 - 2020-09-18 15:12 - 罗扬

- % 完成 从 10 变更为 70

#3 - 2020-11-17 14:54 - 罗扬

- % 完成 从 70 变更为 100

#4 - 2020-11-17 14:54 - 罗扬

- 状态 从 新建 变更为 已关闭