

警速达项目短信接口

2020-09-18 15:14 - 罗扬

|       |     |         |            |
|-------|-----|---------|------------|
| 状态:   | 已关闭 | 开始日期:   | 2020-09-24 |
| 优先级:  | 普通  | 计划完成日期: | 2020-09-25 |
| 指派给:  | 罗扬  | % 完成:   | 80%        |
| 类别:   |     | 预期时间:   | 40.00 小时   |
| 目标版本: |     | 耗时:     | 30.00 小时   |
| 描述    |     |         |            |

历史记录

#1 - 2020-09-18 15:15 - 罗扬

- % 完成 从 50 变更为 30

#2 - 2020-11-17 14:55 - 罗扬

- 状态 从 新建 变更为 已关闭

- % 完成 从 30 变更为 80