

状态:	已关闭	开始日期:	2020-10-09
优先级:	普通	计划完成日期:	2020-10-26
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	64.00 小时
描述			

历史记录

- #1 - 2020-10-12 17:57 - 匿名用户
- 计划完成日期 被设置为 2020-10-16
- #2 - 2020-10-12 17:57 - 匿名用户
- 开始日期 从 2020-10-12 变更为 2020-10-09
- #3 - 2020-10-15 09:10 - 匿名用户
- % 完成 从 0 变更为 70
- #4 - 2020-10-20 09:10 - 匿名用户
- 计划完成日期 从 2020-10-16 变更为 2020-10-23
- #5 - 2020-10-21 09:23 - 匿名用户
- 需求更改：号码加密改为后八位。
- 鸿联方提供jar包有误，需重新修改代码。
- #6 - 2020-10-26 09:20 - 匿名用户
- 计划完成日期 从 2020-10-23 变更为 2020-10-26
- 状态 从 新建 变更为 已关闭
- % 完成 从 70 变更为 100