

问题

#	项目	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	更新于
1638	IVVR	功能	已关闭	普通	ivr卡片素材会议		2022-11-24 18:30
1171	CC	功能	已关闭	普通	老crm漏洞修复	李宏达	2021-04-27 10:22
1170	COS	错误	新建	普通	cos质检支持	李宏达	2021-04-27 10:21
1169	COS	功能	新建	普通	4.5先行功能	李宏达	2021-04-27 10:20
1158	COS	支持	已关闭	普通	智博cos上客户	李宏达	2021-04-20 11:37
1157	中移COS	支持	已关闭	普通	智号支持	李宏达	2021-04-20 11:36
1156	CC	错误	已关闭	普通	cincc-serv平台接口漏洞修复	李宏达	2021-04-20 11:34
1142	CC	错误	新建	普通	漏洞解决	李宏达	2021-04-13 11:18
1133	COS	错误	已关闭	普通	cos质检支持	李宏达	2021-04-08 10:12
1132	CC	功能	已关闭	普通	平台接口功能调错	李宏达	2021-04-08 10:11
1131	COS	功能	进行中	普通	智号cos开发+支持	李宏达	2021-04-08 10:10
1130	COS	功能	新建	普通	升级包整理	李宏达	2021-04-08 10:02
1129	COS	功能	已关闭	普通	前台开发	支鹏	2021-05-07 09:10
1128	COS	功能	已关闭	普通	后台开发	李宏达	2021-04-27 10:18
1127	COS	功能	新建	普通	cos4.4	李宏达	2021-05-07 09:10
1126	COS	功能	已关闭	普通	智博cos支持	李宏达	2021-04-08 09:57
1106	COS	功能	已关闭	普通	cos4.3-end1:前台开发	支鹏	2021-03-29 12:12
1105	COS	功能	已关闭	普通	cos4.3-end1:后台开发	李宏达	2021-03-29 12:11
1083	新方云COS	功能	已关闭	普通	cos统计监控	李宏达	2021-03-09 15:13
1078	COS	功能	已关闭	普通	cos质检	李宏达	2021-03-09 15:10
1077	智博cos	支持	已关闭	普通	智博cos支持	李宏达	2021-03-08 13:59
1076	CC	功能	已关闭	普通	tongweb兼容性测试	李宏达	2021-03-08 13:54
1067	新方云COS	错误	已关闭	普通	需求分析与设计	李宏达	2021-03-01 18:49
1066	新方云COS	错误	已关闭	普通	cos质检	李宏达	2021-03-22 11:49
1065	COS	功能	已关闭	普通	后台开发		2021-03-01 18:47
1064	COS	功能	已关闭	普通	前台开发	支鹏	2021-03-01 18:47
1063	COS	功能	已关闭	普通	后台开发	李宏达	2021-03-01 18:48
1062	COS	功能	已关闭	普通	cos-20210222	李宏达	2021-04-08 09:58
1037	中移COS	支持	已关闭	普通	中移cos双中心	李宏达	2021-02-01 15:59
1036	CC	支持	已关闭	普通	云南电网poc	李宏达	2021-02-01 15:58
1034	COS	功能	已关闭	普通	前台开发	支鹏	2021-03-29 12:12

#	项目	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	更新于
1033	COS	功能	已关闭	普通	后台开发	李宏达	2021-03-01 18:43
1032	COS	功能	已关闭	普通	cos4.3	李宏达	2021-04-08 09:57
1019	COS	功能	已关闭	普通	前台开发	支鹏	2021-02-01 15:09
1018	COS	功能	已关闭	普通	后台开发	李宏达	2021-02-01 14:58
1017	COS	功能	已关闭	普通	bc10-20200131	李宏达	2021-02-01 15:09
1000	COS	功能	已关闭	普通	前台开发		2021-01-25 14:10
999	COS	功能	已关闭	普通	后台开发	李宏达	2021-01-25 14:10
998	COS	功能	已关闭	普通	bc7-20210119	李宏达	2021-01-25 14:10
988	华住COS	功能	已关闭	普通	前台开发	支鹏	2021-01-14 18:23
987	华住COS	功能	已关闭	普通	后台开发及整理	李宏达	2021-01-18 14:50
986	华住COS	功能	已关闭	普通	cos华住-bc1-20210115	李宏达	2021-01-18 14:50
985	COS	功能	已关闭	普通	bc6-20210112:前台开发	李宏达	2021-01-18 14:52
984	COS	功能	已关闭	普通	bc6-20210112:后台开发	李宏达	2021-01-18 14:52
983	COS	功能	已关闭	普通	bc6-20210112	李宏达	2021-01-18 14:53
982	COS	功能	已关闭	普通	bc5-20210105 : 前台开发	支鹏	2021-01-11 16:58
981	COS	功能	已关闭	普通	bc5-20210105 : 后台开发及整理	李宏达	2021-01-11 16:57
980	COS	功能	已关闭	普通	bc5-20210105	李宏达	2021-01-11 16:58
979	COS	功能	已关闭	普通	bc4-20210104 : 前台开发	支鹏	2021-01-11 16:52
978	COS	功能	已关闭	普通	bc4-20210104 : 后台开发	李宏达	2021-01-11 16:52
977	COS	功能	已关闭	普通	bc4-20210104	李宏达	2021-01-11 16:55
976	COS	功能	已关闭	普通	bc3-20201231 : 前台开发	支鹏	2021-01-11 16:46
975	COS	功能	已关闭	普通	bc3-20201231 : 后台开发及整理	李宏达	2021-01-11 16:45
974	COS	功能	已关闭	普通	bc3-20201231	李宏达	2021-01-11 16:48
973	COS	功能	已关闭	普通	bc2-20201229:前台开发	支鹏	2021-01-11 16:43
972	COS	功能	已关闭	普通	bc2-20201229 : 后台开发及整理	李宏达	2021-01-11 16:42
971	COS	功能	已关闭	普通	bc2-20201229	李宏达	2021-01-11 16:43
970	COS	功能	已关闭	普通	bc1-20201228 : 前台开发	支鹏	2021-01-11 16:40
969	COS	功能	已关闭	普通	bc1-20201228 : 后台开发及整理	李宏达	2021-01-11 16:39
968	COS	功能	已关闭	普通	bc1-20201228	李宏达	2021-01-11 16:40
967	COS	功能	新建	普通	cos智博二期	李宏达	2021-05-07 09:10
953	CC	功能	已关闭	普通	cc国产化	李宏达	2021-01-11 16:33
952	华住COS	支持	新建	普通	日常支持	李宏达	2020-12-28 17:45
937	智博cos	功能	已关闭	普通	chg模块接口开发	李宏达	2020-12-21 17:59

#	项目	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	更新于
936	智博cos	功能	已关闭	普通	cg/产品模块新接口开发		2021-01-05 18:08
934	YUNUC	支持	已关闭	普通	需求讨论	李宏达	2020-12-21 17:55
933	CC	功能	已关闭	普通	坐席建立同时新建分机	李宏达	2020-12-21 17:53
922	中移COS	支持	已关闭	普通	需求讨论	李宏达	2020-12-14 15:32
921	AxB	支持	已关闭	普通	漏洞支持	李宏达	2020-12-14 15:31
908	CC	支持	已关闭	普通	江苏银行-远传5G视频对接	李宏达	2020-12-07 15:55
907	吉林AxB	功能	已关闭	普通	话单查询接口与权限bug修复	李宏达	2020-12-07 15:51
906	华住COS	功能	已关闭	普通	cos4.1:升级包整理	李宏达	2020-12-14 15:33
905	华住COS	功能	已关闭	普通	cos4.1:联调测试	李宏达	2020-12-14 15:33
904	华住COS	功能	已关闭	普通	cos4.1:管理系统前台开发	支鹏	2020-12-08 10:09
903	华住COS	功能	已关闭	普通	cos4.1:管理后台开发	李宏达	2020-12-07 15:49
902	华住COS	功能	已关闭	普通	cos4.1:功能梳理	李宏达	2020-12-07 15:48
901	华住COS	功能	已关闭	普通	cos4.1:华住	李宏达	2020-12-14 15:33
900	智博cos	功能	已关闭	普通	号码, appkey, 用户的删除		2021-01-05 18:08
899	智博cos	功能	已关闭	普通	cos4.2:升级包整理	李宏达	2020-12-28 17:43
898	智博cos	功能	已关闭	普通	cos4.2:联调与测试	李宏达	2020-12-28 17:43
897	智博cos	功能	已关闭	普通	cos4.2:前台开发	支鹏	2020-12-29 17:45
896	智博cos	功能	已关闭	普通	cos4.2:管理系统后台开发	李宏达	2021-01-11 16:34
895	智博cos	功能	已关闭	普通	cos4.2:需求梳理	李宏达	2021-01-11 16:35
894	智博cos	功能	已关闭	普通	cos4.2:智博cos上线需求		2021-01-11 16:35
883	CC	功能	已关闭	普通	soap接口程曦	李宏达	2020-12-01 10:33
882	AxB	功能	已关闭	普通	小号权限问题和话单问题开发	李宏达	2020-12-01 10:32
863	CC	功能	已关闭	普通	cc-soap接口新加字段+繁体转化	李宏达	2020-11-23 11:09
857	CC	功能	已关闭	普通	cc平台接口部署加分修改	李宏达	2020-11-23 10:22
852	智博cos	功能	已关闭	普通	cos3.9:升级包整理	李宏达	2020-11-23 09:39
851	智博cos	功能	已关闭	普通	cos3.9:联调与测试	李宏达	2020-11-23 09:38
850	智博cos	功能	已关闭	普通	cos3.9:前台开发	支鹏	2020-11-23 09:13
849	智博cos	功能	已关闭	普通	cos3.9:后台开发	李宏达	2020-11-23 09:38
809	中移COS	功能	已关闭	普通	cos4.0:升级包整理(版本号由3.9调整为4.0)	李宏达	2021-03-01 18:39
808	中移COS	功能	已关闭	普通	cos4.0:联调与测试(版本号由3.9调整为4.0)	李宏达	2021-03-01 18:39
807	中移COS	功能	已关闭	普通	cos4.0:前台开发(版本号由3.9调整为4.0)	支鹏	2020-12-07 09:20
806	中移COS	功能	已关闭	普通	cos4.0:后台开发(版本号由3.9调整为4.0)	李宏达	2020-12-01 09:41
805	中移COS	功能	已关闭	普通	cos4.0:需求收集与整理(版本号由3.9调整为4.0)	李宏达	2020-11-19 14:36

#	项目	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	更新于
804	中移COS	功能	已关闭	普通	cos4.0:中移多中心二期	李宏达	2021-03-01 18:41
803	智博cos	功能	已关闭	普通	cos4.0:需求收集与整理	李宏达	2020-11-19 14:46
802	智博cos	功能	已关闭	普通	cos3.9:智博二期紧急需求(中文名,话单,号码批量查询)	李宏达	2020-11-23 09:42
769	华住COS	功能	已关闭	普通	ES模块调整		2020-11-03 08:51
768	华住COS	功能	已关闭	普通	cos3.8:升级文档规整	李宏达	2020-11-03 15:16
767	华住COS	功能	已关闭	普通	cos3.8:联调与测试	李宏达	2020-11-03 15:17
766	华住COS	功能	已关闭	普通	cos3.8:前台开发	支鹏	2020-11-02 09:09
765	华住COS	功能	已关闭	普通	cos3.8:后台开发	李宏达	2020-11-03 15:17
764	华住COS	功能	已关闭	普通	cos3.8:功能梳理	李宏达	2020-10-26 17:30
763	华住COS	功能	已关闭	普通	cos3.8	李宏达	2020-11-03 15:20
761	智博cos	功能	已关闭	普通	cos3.7:升级文档整理	李宏达	2020-10-26 15:32
759	智博cos	功能	已关闭	普通	cos3.7:前后端联调与测试	李宏达	2020-10-26 15:32
758	智博cos	功能	已关闭	普通	cos3.7:前台开发	支鹏	2020-10-23 09:06
757	智博cos	功能	已关闭	普通	cos3.7:后台开发	李宏达	2020-10-19 14:36
756	智博cos	功能	已关闭	普通	cos3.7:功能梳理	李宏达	2020-10-19 14:35
755	智博cos	功能	已关闭	普通	cos3.7	李宏达	2020-10-26 15:33
753	山东AxB	功能	已关闭	普通	小号平台收支与文件列表名乱码问题	李宏达	2020-10-26 17:53
740	CC	功能	已关闭	普通	soap接口添加新字段	李宏达	2020-09-28 14:15
729	吉林AxB	支持	已关闭	普通	放音需求方案讨论	李宏达	2020-09-21 10:01
728	中移COS	支持	已关闭	普通	cos多中心方案相关讨论	李宏达	2020-09-21 09:56
727	中移COS	支持	已关闭	普通	前端页面初次梳理	李宏达	2020-09-28 14:11
726	中移COS	功能	已关闭	普通	中移cos管理系统多中心开发	李宏达	2020-10-19 10:45
725	COS	支持	新建	普通	智博cos支持	李宏达	2020-10-19 10:51
724	COS	功能	已关闭	普通	cos3.5前后端联调+开发中重新规划	李宏达	2020-10-19 10:35
704	CC	支持	已关闭	普通	水滴预测外呼任务2.0接口支持	李宏达	2020-09-14 10:23
703	山东AxB	支持	已关闭	普通	升级支持及新字段功能讨论	李宏达	2020-09-14 10:22
702	中移COS	支持	已关闭	普通	中移cos多中心方案讨论	李宏达	2020-09-14 10:19
701	华住COS	功能	已关闭	普通	添加发票相关接口		2020-10-19 10:48
700	华住COS	功能	已关闭	普通	在线支付入charge时指定streamNumber		2020-09-15 11:44
689	COS	功能	已关闭	普通	cos3.5:升级包整理	李宏达	2020-10-19 10:34
688	COS	功能	已关闭	普通	cos3.5:前台开发	郝越	2020-09-28 14:07
687	COS	功能	已关闭	普通	cos3.5:后台开发	李宏达	2020-09-21 09:38
679	小号appserv应用系统	支持	已关闭	普通	appserv内cc和cos的常规支持	李宏达	2021-01-05 14:32

#	项目	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	更新于
678	中移COS	支持	已关闭	普通	中移cos双中心方案讨论	李宏达	2020-09-07 09:54
661	华住COS	功能	已关闭	普通	升级包整理		2020-10-19 10:48
660	华住COS	功能	已关闭	普通	华住短信服务开发（与cos和诺诺对接）		2020-10-09 09:49
659	华住COS	功能	已关闭	普通	cos上发票功能后台代码开发	李宏达	2020-10-19 10:49
658	华住COS	功能	已关闭	普通	cos上新加发票功能改动整理	李宏达	2020-09-07 09:52
657	华住COS	功能	已关闭	普通	整体发票规划与原型设计	李宏达	2020-09-07 09:50
656	华住COS	功能	已关闭	普通	华住发票	李宏达	2020-10-19 10:49
655	华住COS	功能	已关闭	普通	问题修复	李宏达	2020-08-31 10:40
629	COS	功能	已关闭	普通	接通率，报警功能梳理与设计	李宏达	2020-09-14 10:11
628	COS	功能	已关闭	普通	cos3.5版本功能梳理	李宏达	2020-09-14 10:10
627	COS	功能	已关闭	普通	cos3.5	李宏达	2020-10-19 10:42
626	华住COS	功能	已关闭	普通	升级包整理	李宏达	2020-08-31 10:41
625	华住COS	功能	已关闭	高	网关对接开发	李宏达	2020-08-24 12:14
624	华住COS	支持	已关闭	普通	短信测试		2020-08-24 12:00
623	华住COS	功能	已关闭	普通	华住短信网关对接	李宏达	2020-08-31 10:41
622	AxB	功能	已关闭	普通	云卡项目对CC接口开发	李宏达	2020-08-24 11:57
621	吉林AxB	功能	已关闭	普通	cinpb1.5：升级文件整理	李宏达	2020-09-07 09:43
620	吉林AxB	功能	已关闭	普通	cinpbV1.5：联调与测试	李宏达	2020-09-07 09:47
619	吉林AxB	功能	已关闭	普通	cinpbV1.5：前台开发	郝越	2020-09-07 09:42
618	吉林AxB	功能	已关闭	普通	cinpbV1.5：后台开发	李宏达	2020-08-31 10:43
617	吉林AxB	功能	已关闭	普通	cinpbV1.5：需求收集与整理	李宏达	2020-08-31 10:43
616	吉林AxB	功能	已关闭	普通	cinpbV1.5	李宏达	2020-09-07 09:48
615	吉林AxB	功能	已关闭	紧急	后台开发	李宏达	2020-08-24 13:07
614	吉林AxB	功能	已关闭	紧急	前台开发	郝越	2020-08-24 13:09
613	吉林AxB	功能	已关闭	普通	cinpbV1.4Pro	李宏达	2020-08-24 13:10
612	CC	功能	已关闭	普通	云卡项目CC平台接口开发	李宏达	2020-08-24 11:41
611	AxB	支持	已关闭	普通	研究生人脸识别融合小号项目设计支持	李宏达	2020-08-24 11:37
587	COS	支持	已关闭	普通	现有短信整理+华住项目短信功能评估	李宏达	2020-08-17 10:05
586	AxB	功能	已关闭	普通	云卡对CC开放开通号码接口	李宏达	2020-08-17 10:03
585	CC	功能	已关闭	普通	云卡项目CC对接axbpf并添加新接口和文档	李宏达	2020-08-17 10:01
584	吉林AxB	支持	已关闭	普通	吉林小号平台日常支持	李宏达	2020-08-17 09:57
567	AxB	支持	已关闭	普通	山东滨州小号程序包支持	李宏达	2020-08-10 10:23
566	新方云COS	功能	已关闭	普通	号码去掉cg必选条件后号码页面的非查询操作检查		2020-08-17 09:06

#	项目	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	更新于
565	COS	支持	已关闭	普通	cos问题定位与解决	李宏达	2020-08-10 10:12
564	COS	支持	已关闭	普通	cos发票对接需求分析	李宏达	2020-08-10 10:06
563	CC	功能	已关闭	普通	接口开发+文档编写		2020-08-10 10:00
562	CC	功能	已关闭	普通	CC分机中间号平台接口	李宏达	2020-08-10 10:02
548	新方云COS	功能	已关闭	普通	cos3.4:升级文档配置	李宏达	2020-08-17 09:30
547	新方云COS	功能	已关闭	普通	cos3.4：联调测试	李宏达	2020-08-24 11:35
546	新方云COS	功能	已关闭	普通	cos3.4:前台开发	郝越	2020-08-24 12:55
545	新方云COS	功能	已关闭	普通	cos3.4:后台开发	李宏达	2020-08-17 09:29
544	新方云COS	功能	已关闭	普通	cos3.4:功能点定版	李宏达	2020-08-10 10:13
523	新方云COS	功能	已关闭	普通	cos3.4:智能路由规整	李宏达	2020-08-04 16:38
522	新方云COS	功能	已关闭	普通	cos3.4	李宏达	2020-08-24 13:08
513	COS	支持	已关闭	普通	cos代办需求谈论梳理	李宏达	2020-07-24 18:10
502	COS	支持	已关闭	普通	东信截图支持	李宏达	2020-07-21 09:25
496	新方云COS	支持	已关闭	普通	黑白名单和批量新增号码部分的联调		2020-07-24 09:15
489	成都AxB	支持	已关闭	普通	成都小号1.3pro升级支持	李宏达	2020-07-17 18:39
488	中移COS	功能	已关闭	普通	中移环境验证码必须且兼容其他环境非必须	李宏达	2020-07-17 18:37
487	吉林AxB	功能	已关闭	普通	cinpb1.4：升级文档配置	李宏达	2020-07-30 18:10
486	吉林AxB	功能	已关闭	普通	cinpb1.4:操作手册编写	李宏达	2020-07-30 18:10
485	吉林AxB	功能	已关闭	普通	cinpb1.4:联调与测试	李宏达	2020-07-30 18:09
484	吉林AxB	功能	已关闭	普通	cinpb1.4；管理系统前台开发	郝越	2020-08-04 16:18
483	吉林AxB	功能	已关闭	普通	cinpb1.4:管理系统后台开发	李宏达	2020-07-17 18:35
482	吉林AxB	功能	已关闭	普通	cinpb1.4:需求收集与整理、确版。	李宏达	2020-07-17 18:33
481	吉林AxB	功能	已关闭	普通	cinpb1.4	李宏达	2020-08-04 16:18
466	新方云COS	功能	已关闭	普通	号码管理新增号码时先判断号码存在状态		2020-07-22 18:22
449	阿网COS	支持	已关闭	普通	阿网自研web上线支持	李宏达	2020-07-17 18:24
448	新方云COS	功能	已关闭	普通	cos3.3:升级前文档配置管理	李宏达	2020-07-24 18:07
447	新方云COS	功能	已关闭	普通	cos3.3:测试与联调支持	李宏达	2020-07-24 18:06
446	新方云COS	功能	已关闭	普通	cos3.3:前端开发	支鹏	2020-07-23 09:58
445	新方云COS	功能	已关闭	普通	cos3.3版本确定范围与设计	李宏达	2020-07-10 18:21
442	黑龙江移动CC	支持	已关闭	普通	黑龙江移动boss对接联调404问题	李宏达	2020-07-09 18:22
441	中移COS	功能	已关闭	普通	功能测试-其他	李宏达	2020-07-09 18:17
440	中移COS	功能	已关闭	普通	功能测试-话单添加媒体类型		2020-07-09 18:18
436	中移COS	功能	已关闭	普通	兼容老版本黑白名单	李宏达	2020-07-09 10:37

#	项目	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	更新于
434	CRM	支持	已关闭	普通	唐山12345支持	李宏达	2020-07-09 11:36
431	COS	支持	已关闭	普通	cos待办事项整理	李宏达	2020-07-09 11:33
430	吉林AxB	支持	已关闭	普通	V1.3升级后支持	李宏达	2020-07-07 18:40
427	中移COS	功能	已关闭	普通	话单增加音视频类型区分		2020-07-09 09:12
426	CC	支持	已关闭	普通	老CC呼叫详情bug修复打包支持	李宏达	2020-07-07 13:41
425	中移COS	支持	已关闭	普通	cos3.2:联调支持	李宏达	2020-07-09 11:30
424	成都AxB	功能	已关闭	普通	升级前文档整理+测试	李宏达	2020-07-10 18:17
423	成都AxB	功能	已关闭	普通	接口开发	李宏达	2020-07-07 11:49
422	成都AxB	功能	已关闭	普通	开发前文档整理	李宏达	2020-07-07 11:48
414	吉林AxB	功能	已关闭	普通	吉林小号V1.3charge模块支持	李宏达	2020-08-04 16:17
398	CC	错误	已关闭	低	老版本CC通话记录清单中详情报错		2020-07-06 08:57
395	中移COS	功能	已关闭	普通	批量新增号码兼容彩印平台功能	李宏达	2020-07-07 17:11
394	中移COS	功能	已关闭	普通	修复非计费用户同步charge问题	李宏达	2020-07-07 17:12
393	中移COS	功能	已关闭	普通	企业彩印平台接口对接		2020-07-02 18:35
379	吉林AxB	功能	已关闭	普通	小号管理系统说明文档V1.3	李宏达	2020-07-06 10:38
371	新方云COS	功能	已关闭	低	cos3.3:后台开发任务包1-黑白名单接口对接		2020-07-06 08:59
370	新方云COS	功能	已关闭	普通	cos3.3:后台开发	李宏达	2020-07-24 18:05
369	新方云COS	功能	已关闭	普通	cos3.3	李宏达	2020-07-24 18:07
344	中移COS	功能	已关闭	普通	cos3.2:升级前文档配置管理	李宏达	2020-07-09 18:19
343	中移COS	功能	已关闭	普通	cos3.2:测试	李宏达	2020-07-10 09:39
342	中移COS	功能	已关闭	普通	cos3.2:前端开发	支鹏	2020-07-09 16:53
341	中移COS	功能	已关闭	普通	cos3.2:后台开发	李宏达	2020-07-09 11:31
340	中移COS	功能	已关闭	普通	cos3.2:开发前文档配置管理	李宏达	2020-07-06 11:08
339	中移COS	功能	已关闭	普通	cos3.2	李宏达	2020-07-10 09:39
330	CRM	支持	已关闭	普通	黑龙江移动CRM开发与第三方对接	李宏达	2020-06-30 14:10
328	新方云COS	支持	已关闭	普通	通话查询运营商查询条件	李宏达	2020-06-30 14:47
327	网红COS	支持	已关闭	普通	网红cos支持	李宏达	2020-07-09 11:02
326	鸿联CC	支持	已关闭	普通	鸿联CC功能最小化需求	李宏达	2020-06-30 14:46
272	CRM	支持	已关闭	普通	6月12小号/cos/cc的支持	李宏达	2020-06-30 14:06
271	吉林AxB	功能	已关闭	普通	小号平台V1.3	李宏达	2020-07-06 10:40
158	CRM	支持	已关闭	普通	cos支持工作	李宏达	2020-06-30 14:08
157	CRM	功能	已关闭	普通	tomcat配置https	李宏达	2020-06-30 14:12
156	CRM	功能	已关闭	普通	中移能开cos多节点	李宏达	2020-06-30 14:13

#	项目	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	更新于
150	CRM	功能	已关闭	普通	阿网后台接口支持		2020-06-30 14:14
149	CRM	功能	已关闭	普通	cos黑白名单	李宏达	2020-06-30 14:16
140	CRM	支持	已关闭	普通	cosES问题修复升级	李宏达	2020-06-30 14:17
134	CRM	支持	已关闭	普通	cos阿网tomcat-ajp漏洞支持	李宏达	2020-06-30 14:18
129	CRM	支持	已关闭	普通	老CC实时任务乱码纠错		2020-06-30 14:20
128	CRM	功能	已关闭	普通	cos呼叫彩印	李宏达	2020-06-30 14:20
127	CRM	功能	已关闭	普通	cos单用户登录		2020-06-30 14:21
119	CRM	功能	已关闭	普通	老CRM与黑龙江移动BOSS对接	李宏达	2020-06-30 14:24
103	CRM	支持	已关闭	普通	cos培训	李宏达	2020-06-30 14:24
34	CRM	功能	已关闭	普通	老CRM添加限制呼叫地市功能。	李宏达	2020-06-30 14:25
32	CRM	功能	已关闭	普通	COS系统2.5大版本		2020-06-30 14:26
31	CRM	功能	已关闭	普通	COS系统后台：AXBC号码快速配置梳理及功能开发。		2020-06-30 14:25