

COS - 功能 #1017

功能 # 967 (新建): cos智博二期

bc10-20200131

2021-01-25 14:29 - 李宏达

状态:	已关闭	开始日期:	2021-01-25
优先级:	普通	计划完成日期:	2021-01-31
指派给:	李宏达	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	34.00 小时
描述			
子任务:			
功能 # 1018: 后台开发			已关闭
功能 # 1019: 前台开发			已关闭

历史记录

#1 - 2021-02-01 15:09 - 李宏达

- 状态 从 新建 变更为 已关闭