

智博cos - 功能 #1028

智博第三方黑名单，闪信修改，单个号码的平均接通率趋势图

2021-02-01 09:25 - 支鹏

| | | | |
|-------|-----|---------|------------|
| 状态: | 已关闭 | 开始日期: | 2021-02-01 |
| 优先级: | 普通 | 计划完成日期: | 2021-02-04 |
| 指派给: | 支鹏 | % 完成: | 100% |
| 类别: | | 预期时间: | 16.00 小时 |
| 目标版本: | | 耗时: | 40.00 小时 |
| 描述 | | | |

历史记录

#1 - 2021-02-07 09:31 - 支鹏

- 状态从 *新建* 变更为 *进行中*
- % 完成从 0 变更为 100
- 预期时间被设置为 16.00 小时

#2 - 2021-02-07 09:32 - 支鹏

- 状态从 *进行中* 变更为 *已关闭*