

SN - 功能 #105

cos根据主被叫指定媒体抓包功能开发

2020-02-14 10:57 - 尉鹏飞

状态:	已关闭	开始日期:	2020-02-14
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	尉鹏飞	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2020-02-14 10:58 - 尉鹏飞

- 状态从 新建 变更为 进行中

#2 - 2020-02-14 17:25 - 尉鹏飞

- % 完成 从 0 变更为 100

#3 - 2020-06-30 14:36 - 尉鹏飞

- 状态从 进行中 变更为 已关闭