

AI开发 - 功能 #1055

云南电网项目开发

2021-03-01 10:08 - 胡辰宇

状态:	已关闭	开始日期:	2021-02-22
优先级:	普通	计划完成日期:	2021-03-12
指派给:	胡辰宇	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	40.00 小时
目标版本:		耗时:	60.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2021-03-01 10:08 - 胡辰宇

- 状态从 *新建* 变更为 *进行中*

#2 - 2021-03-08 09:32 - 胡辰宇

- 计划完成日期从 2021-03-05 变更为 2021-03-12

- % 完成从 50 变更为 70

#3 - 2021-03-15 09:19 - 胡辰宇

- % 完成从 70 变更为 100

#4 - 2021-03-15 09:20 - 胡辰宇

- 状态从 *进行中* 变更为 *已关闭*