

COS - 功能 #1062

功能 # 967 (新建): cos智博二期

cos-20210222

2021-03-01 18:45 - 李宏达

状态:	已关闭	开始日期:	2021-02-22
优先级:	普通	计划完成日期:	2021-02-26
指派给:	李宏达	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	12.00 小时
描述 1.对接号码组的号码新增与修改 2.接通率分析 平均接通率都是0 实时接通率要应答率不是信令接通率 实时接通率，用一个号码打电话了，其他全变成百分之百100了 3.落地号码组中断分析没有数据 4.通话记录查询（还有ES） 异常结束类型码改为异常结束类型			
子任务:			
功能 # 1063: 后台开发			已关闭
功能 # 1064: 前台开发			已关闭
功能 # 1065: 后台开发			已关闭

历史记录

#1 - 2021-04-08 09:58 - 李宏达

- 状态从 新建 变更为 已关闭