

COS - 功能 #1069

智博接通率振铃率需求

2021-03-03 18:19 - 岳云福

状态:	已关闭	开始日期:	2021-03-03
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	岳云福	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	16.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
描述			
区分振铃率接通率 增加所有失败的stat分类统计			

历史记录

#1 - 2021-03-05 18:38 - 岳云福

- 状态从 新建 变更为 已关闭