

新方云COS - 功能 #1081

cos智能质检

2021-03-09 13:53 - 支鹏

状态:	已关闭	开始日期:	2021-03-09
优先级:	普通	计划完成日期:	2021-03-31
指派给:	支鹏	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
cos智能质检系统			

历史记录

#1 - 2021-03-17 17:03 - 支鹏

- 状态从 新建 变更为 进行中

#2 - 2021-03-17 17:05 - 支鹏

- % 完成 从 0 变更为 10

1、完成用户查询appkey查询，账户管理

#3 - 2021-03-22 09:17 - 支鹏

3/15-3/16

数据查询-敏感词统计、服务忌语、大网意向词界面设计
用户名称和appkey名称接口对接

#4 - 2021-04-06 09:08 - 支鹏

- 状态从 进行中 变更为 已关闭

- % 完成 从 10 变更为 100

cos智能质检一期完成