

智博cos - 功能 #1118

智博二期需求

2021-04-06 14:19 - 尉鹏飞

状态:	已关闭	开始日期:	2021-04-06
优先级:	普通	计划完成日期:	2021-04-30
指派给:	尉鹏飞	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	48.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2021-07-08 17:06 - 尉鹏飞

- 状态从 新建 变更为 已关闭