

COS - 功能 #1169

功能 # 967 (新建): cos智博二期

功能 # 1127 (新建): cos4.4

4.5先行功能

2021-04-27 10:20 - 李宏达

状态:	新建	开始日期:	2021-04-22
优先级:	普通	计划完成日期:	2021-04-30
指派给:	李宏达	% 完成:	50%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
描述			
分配号码优化 硬件监控功能			

历史记录

#1 - 2021-04-27 10:20 - 李宏达

- % 完成 从 0 变更为 50