

## 新方云COS - 功能 #1230

### cos智能质检-录音插件更改

2021-06-10 10:07 - 支鹏

状态:	已关闭	开始日期:	2021-06-10
优先级:	普通	计划完成日期:	2021-06-11
指派给:	支鹏	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	3.00 小时
目标版本:		耗时:	3.00 小时
描述			

#### 历史记录

#1 - 2021-06-15 09:17 - 支鹏

- 状态从 新建 变更为 已关闭

- % 完成从 0 变更为 100

- 预期时间 被设置为 3.00 小时