

AI开发 - 支持 #1248

ivr项目和ivvr项目支撑

2021-06-22 11:13 - 胡辰宇

状态:	已关闭	开始日期:	2021-06-15
优先级:	普通	计划完成日期:	2021-09-30
指派给:	胡辰宇	% 完成:	50%
类别:		预期时间:	40.00 小时
目标版本:		耗时:	528.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2021-06-22 11:14 - 胡辰宇

- 状态从 新建 变更为 进行中

#2 - 2021-07-19 10:11 - 胡辰宇

- 计划完成日期从 2021-07-09 变更为 2021-07-31

#3 - 2021-08-02 09:02 - 胡辰宇

- 计划完成日期从 2021-07-31 变更为 2021-08-31

- % 完成从 20 变更为 50

#4 - 2021-09-06 09:24 - 胡辰宇

- 计划完成日期从 2021-08-31 变更为 2021-09-30

#5 - 2021-10-18 09:45 - 胡辰宇

- 状态从 进行中 变更为 已关闭