

新方云COS - 功能 #1251

智号二期功能开发

2021-06-23 15:10 - 支鹏

状态:	已关闭	开始日期:	2021-06-23
优先级:	普通	计划完成日期:	2021-06-23
指派给:	支鹏	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	2.00 小时
目标版本:		耗时:	2.00 小时
描述			
普通用户接通率、号码详情变更运营商			

历史记录

#1 - 2021-06-24 16:29 - 支鹏

- % 完成 从 50 变更为 100

#2 - 2021-06-24 16:29 - 支鹏

- 状态 从 新建 变更为 已关闭