

## COS - 功能 #1265

### 商继通smp迁移

2021-07-01 18:39 - 岳云福

状态:	已关闭	开始日期:	2021-07-01
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	岳云福	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	4.00 小时
描述			
迁移前准备工作, 定义好迁移步骤			

#### 历史记录

#1 - 2021-07-22 09:14 - 岳云福

- 状态从 新建 变更为 已关闭