

智博cos - 功能 #1274

落地号码组替换组实现

2021-07-09 14:24 - 支鹏

状态:	已关闭	开始日期:	2021-07-09
优先级:	普通	计划完成日期:	2021-07-13
指派给:	支鹏	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	2.00 小时
目标版本:		耗时:	2.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2021-07-19 09:12 - 支鹏

- 状态从 *新建* 变更为 *已关闭*
- % 完成从 0 变更为 100
- 预期时间被设置为 2.00 小时