

SN - 功能 #137

内蒙电力声网接入网关

2020-02-24 17:46 - 王启华

状态:	已关闭	开始日期:	2020-02-24
优先级:	普通	计划完成日期:	2020-05-29
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	247.00 小时
描述			
开发声网接入网关，App与网关间采用http协议，实现补充业务功能。			
子任务:			
功能 # 138: 内蒙电力声网接入网关-业务开发			已关闭

历史记录

#1 - 2020-06-30 13:55 - 王启华

- 状态从 新建 变更为 已关闭

文件

内蒙电力需求.docx	298 KB	2020-02-24	王启华
-------------	--------	------------	-----