

CC - 功能 #1370

数字人坐席功能开发

2021-09-13 10:30 - 黄宇

状态:	已关闭	开始日期:	2021-09-07
优先级:	普通	计划完成日期:	2021-10-29
指派给:	黄宇	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	60.00 小时
目标版本:		耗时:	14.00 小时
描述			
开发支持科大讯飞语音驱动的数字人坐席功能			

历史记录

- #1 - 2022-01-10 09:38 - 黄宇
- 计划完成日期 从 2021-09-26 变更为 2021-10-29
 - 状态 从 新建 变更为 已关闭