

SN - 功能 #138

功能 # 137 (已关闭): 内蒙电力声网接入网关

内蒙电力声网接入网关-业务开发

2020-02-24 17:48 - 王启华

状态:	已关闭	开始日期:	2020-02-24
优先级:	普通	计划完成日期:	2020-05-29
指派给:	高志军	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	247.00 小时
描述			
提供http接口, 处理App呼叫流程, 实现一期补充业务功能			

历史记录

#1 - 2020-02-28 19:17 - 王启华

- 状态从新建变更为进行中

#2 - 2020-03-02 15:50 - 王启华

- 指派给从王启华变更为高志军

#3 - 2020-03-02 18:19 - 高志军

需求功能梳理

#4 - 2020-06-30 11:36 - 高志军

- 状态从进行中变更为已关闭