

联通大数据失联修复 (集团)

2020-02-24 19:36 - 罗扬

状态:	已关闭	开始日期:	2020-02-24
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	罗扬	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	46.00 小时
描述			
客创建的活动2天内为完成 查抄原因			

历史记录

#1 - 2020-02-24 19:37 - 罗扬

- % 完成 从 0 变更为 50

#2 - 2020-02-24 19:37 - 罗扬

- 预期时间 已删除 (4.00 小时)

#3 - 2020-06-12 10:00 - 罗扬

- % 完成 从 50 变更为 100

#4 - 2020-06-30 14:31 - 李刚

- 状态 从 新建 变更为 已关闭