

## AI开发 - 功能 #1403

### ivr和ivvr相关项目支撑

2021-10-18 09:45 - 胡辰宇

状态:	已关闭	开始日期:	2021-10-01
优先级:	普通	计划完成日期:	2021-11-30
指派给:	胡辰宇	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	100.00 小时
目标版本:		耗时:	91.00 小时
描述			

#### 历史记录

#1 - 2021-10-18 09:46 - 胡辰宇

- 主题从 ivr 变更为 ivr和ivvr相关项目支撑
- 计划完成日期被设置为 2021-11-30
- 指派给被设置为 胡辰宇
- 开始日期从 2021-10-18 变更为 2021-10-01
- 预期时间被设置为 100.00 小时

#2 - 2021-10-18 09:46 - 胡辰宇

- 状态从 新建 变更为 进行中

#3 - 2022-06-20 10:25 - 胡辰宇

- % 完成从 0 变更为 100

#4 - 2022-06-20 10:25 - 胡辰宇

- 状态从 进行中 变更为 已关闭