

CIN-DC 安装包

2020-02-25 23:08 - 岳云福

状态:	已关闭	开始日期:	2020-02-25
优先级:	高	计划完成日期:	2020-02-28
指派给:	岳云福	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	24.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述 CIN-DC的打包，以及自动化脚本安装脚本开发			

历史记录

#1 - 2020-02-26 23:12 - 岳云福

flume 打包与自动化安装

#2 - 2020-02-27 21:53 - 岳云福

kafka打包及配置

#3 - 2020-02-28 23:22 - 岳云福

mcp 打包及配置

#4 - 2020-03-03 22:20 - 岳云福

模块间联调测试

#5 - 2020-06-30 14:29 - 李刚

- 状态从 新建 变更为 已关闭