

cos黑白名单

2020-02-26 09:59 - 李宏达

状态:	已关闭	开始日期:	2020-02-26
优先级:	普通	计划完成日期:	2020-02-26
指派给:	李宏达	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	2.00 小时
描述			
设计			

历史记录

#1 - 2020-02-26 09:59 - 李宏达

- % 完成 从 0 变更为 20

#2 - 2020-06-30 14:16 - 李宏达

- 计划完成日期 被设置为 2020-02-26

- 状态 从 新建 变更为 已关闭

- % 完成 从 20 变更为 100