

## SN - 功能 #1533

### MMC

2022-02-11 18:16 - 高志军

状态:	进行中	开始日期:	2022-02-11
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-06-30
指派给:	高志军	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	281.00 小时
描述			

### 历史记录

#1 - 2022-02-11 18:17 - 高志军

- 状态从 *新建* 变更为 *进行中*

#2 - 2022-06-06 17:36 - 高志军

- 计划完成日期从 2022-04-30 变更为 2022-07-30

#3 - 2022-08-03 18:26 - 高志军

- 计划完成日期从 2022-07-30 变更为 2022-08-30

#4 - 2022-08-31 18:30 - 高志军

- 计划完成日期从 2022-08-30 变更为 2022-09-30

#5 - 2022-11-14 09:25 - 高志军

- 计划完成日期从 2022-09-30 变更为 2022-12-30

#6 - 2023-01-10 18:25 - 高志军

- 计划完成日期从 2022-12-30 变更为 2023-03-31

#7 - 2023-04-03 09:32 - 高志军

- 计划完成日期从 2023-03-31 变更为 2023-07-31

#8 - 2023-08-07 18:20 - 高志军

- 计划完成日期从 2023-07-31 变更为 2023-12-31

#9 - 2024-12-30 18:07 - 高志军

- 计划完成日期从 2023-12-31 变更为 2025-06-30