

SN - 功能 #1559

招商银行信用卡声网网关开发

2022-06-03 22:33 - 王启华

状态:	已关闭	开始日期:	2022-04-10
优先级:	普通	计划完成日期:	2022-12-30
指派给:	王启华	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	112.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2022-06-03 22:33 - 王启华

- 状态从 *新建* 变更为 *进行中*

#2 - 2022-10-08 10:07 - 王启华

- 计划完成日期从 2022-08-31 变更为 2022-12-30

#3 - 2023-01-09 13:40 - 王启华

- 状态从 *进行中* 变更为 *已关闭*