

## AI开发 - 功能 #1561

### workflow编辑管理系统

2022-06-06 09:29 - 孙讓

状态:	新建	开始日期:	2022-06-06
优先级:	普通	计划完成日期:	2022-08-31
指派给:	孙讓	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	400.00 小时
目标版本:		耗时:	308.00 小时
描述			