

CTC会议系统开发 - 功能 #1602

android版本CTC开发

2022-09-19 09:19 - 吴胜军

状态:	新建	开始日期:	2022-09-08
优先级:	普通	计划完成日期:	2022-09-30
指派给:	吴胜军	% 完成:	20%
类别:		预期时间:	60.00 小时
目标版本:		耗时:	81.00 小时
描述			