

## 新方云COS - 功能 #1636

### 阶梯计费开发以及套餐包月

2022-11-23 11:17 - 支鹏

状态:	已关闭	开始日期:	2022-11-23
优先级:	普通	计划完成日期:	2022-11-23
指派给:	支鹏	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	5.00 小时
目标版本:		耗时:	5.00 小时
描述			
1.阶梯计费 2.套餐包月以及阶梯包月			

#### 历史记录

#1 - 2022-11-25 10:56 - 支鹏

- 状态从 新建 变更为 已关闭

- % 完成 从 30 变更为 100

1.cos阶梯计费

2.计费套餐套餐类型

3.计费套餐详情代码模块化规整