

农行poc适配

2022-11-25 09:04 - 王校兵

状态:	已关闭	开始日期:	2022-11-23
优先级:	高	计划完成日期:	2022-11-23
指派给:	王校兵	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	4.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1、农行poc的cc管理系统对mysql8.X进行适配			
2、农行poc的麒麟系统对验证码生成进行修改，修改生成方式为kaptcha			

历史记录

- #1 - 2022-11-25 09:04 - 王校兵
- 状态从 新建 变更为 已关闭
- 指派给 被设置为 王校兵
- 优先级从 普通 变更为 高