

## CRM5研发 - 错误 #1645

### 黑龙江医保局取号错误

2022-11-25 09:11 - 王校兵

状态:	新建	开始日期:	2022-11-24
优先级:	普通	计划完成日期:	2022-11-24
指派给:	王校兵	% 完成:	80%
类别:		预期时间:	4.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
<b>描述</b>			
黑龙江医保局取号器取号错误, 问题排查, 修复			