

CC - 错误 #1690

山西重工项目-打包及统计问题

2023-03-14 17:32 - 岳云福

状态:	新建	开始日期:	2023-03-14
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	岳云福	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	3.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2023-03-15 18:42 - 岳云福

- 项目从 SCF 和 MS 开发 变更为 CC