## AI开发 - 功能 #1695

## moss系统开发

2023-04-17 10:18 - 孙譞

状态:	新建	开始日期:	2023-04-17
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-12-31
指派给:	孙譞	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	800.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
moss管理系统开发			

## 历史记录

#1 - 2023-04-17 10:21 - 孙譞

- 计划完成日期 被设置为 2023-12-31
- 指派给 被设置为 孙譞
- 预期时间从 240.00 小时 变更为 800.00 小时

2025-04-03 1/1