

IM - 功能 #1729

IM的A1B1接口transfer操作增加优先级参数

2023-09-19 11:49 - 黄宇

状态:	已关闭	开始日期:	2023-09-19
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-09-22
指派给:	黄宇	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	10.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
描述			
IM的A1B1接口transfer操作增加优先级参数 定义为 priority String 转接优先级0-999，0最高			

历史记录

#1 - 2023-09-25 09:38 - 黄宇

- 状态 从 新建 变更为 已关闭
- % 完成 从 0 变更为 100

开发完成，增加了priority参数，在RouteRequest后透传给cti