

维托安AxBP - 支持 #175

AXBP

2020-03-06 20:35 - 高志军

状态:	已关闭	开始日期:	2020-03-06
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	高志军	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	42.00 小时
描述			
AXB代理平台			

历史记录

#1 - 2020-03-06 20:35 - 高志军

- 状态从 *新建* 变更为 *进行中*

1.代码入库

2.梳理逻辑

#2 - 2020-06-30 10:23 - 高志军

- 跟踪从 *功能* 变更为 *支持*

#3 - 2020-06-30 13:59 - 高志军

- 状态从 *进行中* 变更为 *已关闭*

#4 - 2020-06-30 13:59 - 高志军

- % 完成从 0 变更为 100

#5 - 2020-06-30 14:02 - 高志军

- 项目从 *CC* 变更为 *维托安AxBP*