

CC - 功能 #1767

上海久事交通卡项目-质检平台接口开发

2024-09-19 17:03 - 岳云福

状态:	新建	开始日期:	2024-09-19
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	岳云福	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	25.00 小时
描述			