

SN - 功能 #1836

浦发银行卡中心项目

2025-06-05 18:05 - 高志军

状态:	进行中	开始日期:	2025-06-05
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	高志军	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	2.00 小时
描述 1. 机器人外呼 2. 双向外呼 3. 巡航外呼 4. 虚拟号外呼 5. 回呼呼入			

历史记录

#1 - 2025-06-05 18:06 - 高志军

- 状态从 新建 变更为 进行中