

AI开发 - 支持 #185

招行poc业务增加实体提取模型，训练测试模型

2020-03-10 16:52 - 孙譔

状态:	已关闭	开始日期:	2020-03-10
优先级:	普通	计划完成日期:	2020-03-10
指派给:	孙譔	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	4.00 小时
目标版本:		耗时:	4.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2020-06-12 10:42 - 孙譔

- 状态从 新建 变更为 已关闭
- % 完成从 0 变更为 100