

AI开发 - 功能 #20

多轮对话解释器开发

2019-03-22 17:55 - 孙讓

状态:	已关闭	开始日期:	2019-03-22
优先级:	普通	计划完成日期:	2019-04-30
指派给:	孙讓	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	300.00 小时
目标版本:		耗时:	300.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2020-02-04 10:46 - 孙讓

- % 完成 从 0 变更为 100
- 预期时间 被设置为 300.00 小时

完成产品开发

#2 - 2020-02-04 11:01 - 孙讓

- 状态 从 新建 变更为 已关闭