

AI开发 - 支持 #213

网红系统后台库表设计

2020-03-24 18:22 - 孙譔

状态:	已关闭	开始日期:	2020-03-24
优先级:	普通	计划完成日期:	2020-03-27
指派给:	孙譔	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	40.00 小时
目标版本:		耗时:	40.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2020-06-12 10:38 - 孙譔

- 状态从 新建 变更为 已关闭

- % 完成从 0 变更为 100