

SN - 功能 #227

sbc管理界面开发

2020-04-07 09:46 - 支鹏

状态:	已关闭	开始日期:	2020-03-09
优先级:	普通	计划完成日期:	2020-03-27
指派给:	支鹏	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1、完成sbc配置流程化更改 2、增加路由规则、虚中继、虚中继组、reboot、磁盘信息展示、cinsbc进程是否运行 3、登录接入mysql 4、虚中继话务折线图并发展示			

历史记录

#1 - 2020-06-28 09:58 - 支鹏

- % 完成 从 90 变更为 100

#2 - 2020-07-20 09:48 - 支鹏

- 状态 从 新建 变更为 已关闭