

SN - 功能 #228

网红系统开发

2020-04-07 09:48 - 支鹏

状态:	已关闭	开始日期:	2020-03-27
优先级:	高	计划完成日期:	2020-04-23
指派给:	支鹏	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
网红系统开发(移动端, PC端)			

历史记录

#1 - 2020-04-22 13:43 - 支鹏

- 状态从 *新建* 变更为 *进行中*

4月23-5月8号开发网红PC端管理

#2 - 2020-06-28 09:57 - 支鹏

- 状态从 *进行中* 变更为 *已关闭*

- % 完成从 40 变更为 100